

ANEXO CRONOGRAMA

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP - 001 - 2026

La INVITACIÓN CERRADA tiene como propósito la recepción de ofertas con fines de formalizar **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, Esquema Asociación De Municipios Eco-Subregión Del Guájaro, Canal Del Dique Y Municipios Ribereños Del Río Magdalena (AGUARIO)**, cuyo objeto será la **MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUNTOS CRÍTICOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD - ATLANTICO**, Por lo que, conforme con la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, DUR 1082 de 2015 y el **Manual Institucional de Contratación de la entidad**, en consonancia con los principios orientadores del Régimen General de Contratación Pública, el proceso en consideración estará sometido al siguiente **CRONOGRAMA**:

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	30/01/2026	Enlace SECOP I
Publicación Estudios y Documentos Previos	30/01/2026	Enlace SECOP I
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	30/01/2026	Enlace SECOP I
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	13/02/2026	SECOP I; asoaguario@gmail.com o en Barranquilla-Calle 95 Nro. 47-143, asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación LP-001-2026
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	06/02/2026	Enlace SECOP I
		Página web de la Entidad
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	16/02/2026	Enlace SECOP I

Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	17 de febrero de 2026	Enlace SECOP I La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	17/02/2026	Enlace SECOP I
Publicación del pliego de condiciones definitivo	18/02/2026	Enlace SECOP I
Audiencia de asignación de Riesgos	23/02/2026	Barranquilla-Calle 95 Nro. 47-143
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	24/02/2026	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	26/02/2026	Enlace SECOP I
Plazo máximo para la expedición de Adendas	27/02/2026	Enlace SECOP I
Fecha de cierre	05/03/2026.	Enlace SECOP I
		Enlace SECOP I
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	06/03/2026	Enlace SECOP I
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	10/03/2026	Enlace SECOP I
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	17 de marzo de 2026	Enlace SECOP I
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	18 de marzo de 2026	Enlace SECOP I
		Enlace SECOP I
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	20 de marzo de 2026	Barranquilla-Calle 95 Nro. 47-143



Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	24/03/2026	Enlace SECOP I
Firma del Contrato	25/03/2026	Enlace SECOP I
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	26 de marzo de 2026	Barranquilla-Calle 95 Nro. 47-143
Aprobación de garantías	27/03/2026	Enlace SECOP I

PARÁGRAFO. El cronograma a que se refiere el presente numeral, en el evento de ser necesario, será modificado mediante Adenda, expedida por la **GERENCIA**. De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.2.1., que señala que la entidad puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

